ID 0 ‘Nome attivita Durata \Mese 1 \Mese 2 \Mese 3 \Mese 4
G-20 G0 \ G1 G11 G2t \ G31 \ G41 \ G51 \ G61 \ G71 \ G81 G91 \ G101
1 00.UU SECONDARIE - RELATIVE AL 2° EDIFICIO 759 | ‘ 00.UU SECONDARIE - RELATIVE AL 2° EDIFICIO RESIDENZIALE |
RESIDENZIALE | v | ‘ ‘ v
2 CANTIERIZZAZIONE 2g | CANTIERIZZAZIONE | | |
| . 29 ! | |
3 AREA EX PARCHEGGI 56 g } - } AREA EX PARCHEGGI ; . ;
4 DEMOLIZIONI, PULIZIA AREA 0g bEMOL'Z'ON's:UL|Z'A AREA | | |
5 ESEGUITA CON PDC PE\2016\00549\PDC del O0g ESEGUITA CON PDC PE\2016\00549\PDC del 13.02.2017 | | |
13.02.2017 1 | | |
6 VIALETTI PEDONALI 40g | M Penona — 40 |
I I I g I
7 REALIZZAZIONE CORDONATURE E RELATIVO 109 REALIZZAZIONE CORDONATURE E RELATIVO SOTTOFONDO STABILIZZATO ! !
SOTTOFONDO STABILIZZATO | 109 | | |
8 REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI 69 1 l REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI |
AUTOBLOCCANTI | | S—C g |
9 IMPIANTO ELETTRICO E ASSISTENZA 33¢9 ! : v IMPIANTO ELETTRICO E ASSISTENZA v 1
I I I g :
10 REALIZZAZIONE FONDAZIONE PALI ILLUMINAZIONE 6g | REALIZZAZIONE FONDAZIONE PALGI ILLUMINAZIONE ! !
I I g I I
" REALIZZAZIONE CAVIDOTTI 39 1 | | |
12 ALLACCIO ALLA RETE PUBBLICA 39 3 3 RETE PUBBLICA 3 |
13 CABLAGGIO IMPIANTO E CORPI ILLUMINANTI 5¢g | CABLAGGIO IMPIANTO E CORP ILLUMINANT!
I | : 5 g :
14 SISTEMAZIONE AREA GIOCHI 379 | 1 O REr poch 1 v 37 |
I i i g I
15 DEMOLIZIONI VARIE PREPARATORIE 39 | DEMOLIZIONI | !
16 CORDONATURE IN CALCESTRUZZO 49 3 CORDONATUEE IN CALCESTRUZZO 3 1
17 FONDO IN MASSETTO DI CLS 29 3 3 3
18 PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA 2g | | PAVIMEI\‘ITAZJLONE ANTITRAUMA 3
I I I g I
19 MONTAGGIO STRUTTURE GIOCHI 59 1 1 MONTAG:k STRUTTURE GIOCHI l
— | | | o |
2 ARREDO 25¢ ! w ! ARREDO ‘
| | v ‘ W 259
21 SISTEMAZIONE ARREDO ESISTENTE 29 | | ! SISTEMAZIONE ARREDO ESISTENTE
| | | g |
2 POSA NUOVO ARREDO 2g l l } POSA NUQYO ARREDO |
I I I g I
B REALIZZAZIONE NUOVA FONTANA 39 1 1 REALIZZAZIONE NUQVA FONTANA l
— 1 1 9 1 1
24 SISTEMAZIONE VERDE 5¢g 1 ! ! SISTEMAZIONE VERDE |
2 NUOVE PIANTUMAZIONI 5¢ 3 3 3 Nuové PlANTUM§é0N| 3
R | | | g |
% AREA TENNIS 22g 1 l l _ AREA TENNIS
I I I T .
27 IMPIANTO ELETTRICO E ASSISTENZA 18 ¢ | | 1 IMPIANTO ELETTRICO E ASSISTENZA .
N | | ! ‘ W 189
28 REALIZZAZIONE FONDAZIONE PALI ILLUMINAZIONE 69 | ; 1 REALIZZAZIONE FQNDAZIONE PALI ILLUMINAZIONE
2 REALIZZAZIONE CAVIDOTTI 349 3 3 3
30 CABLAGGIO IMPIANTO E CORPI ILLUMINANTI 5¢g 1 l l CABLAGGIO IMPIANTO E CORPI ILLUMINANTI
I I I | g
31 ARREDO 13 g 1 : 1 1 ARREDO
S | | | | v 13
32 SISTEMAZIONE ARREDO ESISTENTE 29 ! ! ! !
! ! | SISTEMAZ|ONE ARREDO ESISTENTE 29
3 POSA NUOVO ARREDO 2g 1 } } ; POSA NYpVO ARREDO
I I I I g
34 REALIZZAZIONE NUOVA FONTANA 49 | | | REALIZZAZIQYE NUO JA FONTANA
s | | | | |
35 SMOBILIZZO CANTIERE 29 | | | |
! | ! ! SMOBILIZZO CANTIERE BN 2 g
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