
ID Nome attività Durata

1 OO.UU SECONDARIE - RELATIVE AL 2° EDIFICIO 
RESIDENZIALE

75 g

2 CANTIERIZZAZIONE 2 g
3 AREA EX PARCHEGGI 56 g
4 DEMOLIZIONI, PULIZIA AREA 0 g
5 ESEGUITA CON PDC PE\2016\00549\PDC del 

13.02.2017
0 g

6 VIALETTI PEDONALI 40 g
7 REALIZZAZIONE CORDONATURE E RELATIVO 

SOTTOFONDO STABILIZZATO
10 g

8 REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI 
AUTOBLOCCANTI

6 g

9 IMPIANTO ELETTRICO E ASSISTENZA 33 g
10 REALIZZAZIONE FONDAZIONE PALI ILLUMINAZIONE 6 g

11 REALIZZAZIONE CAVIDOTTI 3 g
12 ALLACCIO ALLA RETE PUBBLICA 3 g
13 CABLAGGIO IMPIANTO E CORPI ILLUMINANTI 5 g
14 SISTEMAZIONE AREA GIOCHI 37 g
15 DEMOLIZIONI VARIE PREPARATORIE 3 g
16 CORDONATURE IN CALCESTRUZZO 4 g
17 FONDO IN MASSETTO DI CLS 2 g
18 PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA 2 g
19 MONTAGGIO STRUTTURE GIOCHI 5 g
20 ARREDO 25 g
21 SISTEMAZIONE ARREDO ESISTENTE 2 g
22 POSA NUOVO ARREDO 2 g
23 REALIZZAZIONE NUOVA FONTANA 3 g
24 SISTEMAZIONE VERDE 5 g
25 NUOVE PIANTUMAZIONI 5 g
26 AREA TENNIS 22 g
27 IMPIANTO ELETTRICO E ASSISTENZA 18 g
28 REALIZZAZIONE FONDAZIONE PALI ILLUMINAZIONE 6 g
29 REALIZZAZIONE CAVIDOTTI 3 g
30 CABLAGGIO IMPIANTO E CORPI ILLUMINANTI 5 g
31 ARREDO 13 g
32 SISTEMAZIONE ARREDO ESISTENTE 2 g
33 POSA NUOVO ARREDO 2 g
34 REALIZZAZIONE NUOVA FONTANA 4 g
35 SMOBILIZZO CANTIERE 2 g
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